Dodatok č. 1 k ZoD č. 2018/29 *zo dňa 30.11.2018*

Objednávateľ :	*Obec Kolta*
Sídlo :	*941 33 Kolta č.1*
Zastúpená :	*Ľubor Krnčan, starosta obce*
IČO :	*00 308 986*
DIČ :	*202 106 0734*
Bankové spojenie :	*VÚB, a.s.*
IBAN :	*SK94 0200 0000 0001 7062 7172*
Tel. kontakt :	*+421 905 523 971*
Email :	*obeckolta@stonline.sk*

Zhotoviteľ :	*Kalix spol. s r.o.*
Sídlo :	*935 66 Farná 24*
Zastúpený :	*Ladislav Tóth, konateľ*
	Ing. Štefan Volkovics, projekt manager
IČO :	*46 682 104*
DIČ :	*202 352 0884*
IČ DPH :	*SK 202 352 0884*
Bankové spojenie :	*UniKreditBank*
IBAN :	*SK 1211 1100 0000 1431 9750 07*
Tel. kontakt :	*+421 918 568 293*
	+421 915 772 002
Email :	*kalixsro@gmail.com*

mení sa čl III
Termíny a čas plnenia

V zmysle článku 3.6 pre nepriaznivé poveternostné podmienky harmonogram realizácie sa posúva na rok 2019 nasledovne :

Termín začatia : 06.03.2019
Termín dokončenia : 28.03.2019

V Kolte, 05.03.2019

Za objednávateľa :

Ľubor Krnčan
Starosta obce

Za Zhotoviteľa :

Kalix s.r.o.
935 66 Farná 24
IČO: 46 682 104

Ladislav Tóth
Konateľ spoločnosti