

**Dodatok č. 1**  
k Zmluve o dielo č. 45/2025 zo dňa 03.06.2025  
(ďalej len „dodatok č. 1“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
IČO:  
DIČ:  
Číslo telefónu:  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Zastúpený:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Zápis v Obchodnom registri  
Okresného súdu:  
Oddiel:  
Vložka č.  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Obec Kolta**

**Kolta 1, 941 33 Kolta**  
Ľubor Krnčan, starosta obce  
00 308 986  
2021060734  
0905523971

**EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o.**

Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky  
Branislav Bartišek  
SLSP a.s.  
SK0609000000005129050562  
36510289  
2022119803  
SK2022119803

Nitra  
Sro  
4139/1N

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Preambula**

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 18, ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a v súlade s bodom 6. Článku XVII. Záverečné ustanovenia zmluvy o dielo č. 45/2025 zo dňa 03.06.2025, ktorej predmetom je: **„Rekonštrukcia spevnených plôch, nové oploenie a interiérové úpravy ZŠ v obci Kolta“** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č. 1 k Zmluve a to z dôvodu zmeny položiek vzhľadom na skutočne vykonané práce a s tým súvisiace dodávky materiálu.

**Článok III.**  
**Predmet dodatku č.1**

1. Bod č. 1 článku č. IV Cena diela sa preto mení nasledovne:

pôvodné znenie:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

**Celková cena:**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH                   | 258 534,52 €        |
| DPH 23 %                       | 59 462,94 €         |
| <b>Cena diela celkom s DPH</b> | <b>317 997,46 €</b> |

(slovom:

tristosedemnášťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem € a štyridsaťšesť centov)

sa mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

**Celková cena:**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH                   | 258 740,83 €        |
| DPH 23 %                       | 59 510,39 €         |
| <b>Cena diela celkom s DPH</b> | <b>318 251,22 €</b> |

(slovom:

tristoosemnášťtisícdeväťdesiatjeden € a dvadsaťdva centov)

2. Pôvodná Príloha č. 1 Rozpočet sa mení a dopĺňa tak, ako je to uvedené v tomto dodatku č. 1.

#### IV.

#### **Záverečné ustanovenia dodatku č. 1**

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 1.
5. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1. Rozpočet.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Kolte, dňa  
**Za Objednávateľa:**

V Nových Zámkoch, dňa  
**Za Zhotoviteľa:**

.....  
Ľubor Krnčan  
starosta obce

.....  
Branislav Bartíšek  
konateľ