

DODATOK č. 1 **k Zmluve o dielo č. 2019/30**

uzatvorenej v zmysle § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Kolta
Sídlo:	Obecný úrad č. 1, 941 33 Kolta
V zastúpení:	Ľubor Krnčan, starosta obce
IČO:	00308986
DIČ:	2021060734
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK94 0200 0000 0001 7062 7172
SWIFT kód:	SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o.
Sídlo:	Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky
Zápis:	v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 4139/N
V zastúpení:	Branislav Bartíšek, konateľ spoločnosti
IČO:	36510289
DIČ:	2022119803
IČ DPH:	SK2022119803
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IBAN:	SK06 0900 0000 0051 2905 0562
SWIFT kód:	GIBASKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

Článok I **Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 03.09.2019 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo č. **2019/30** (ďalej ako „Zmluva“) predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou – Kolta**“. Lehota vykonania diela sú 3 mesiace odo dňa prevzatia staveniska, najneskôr do 29.11.2019.
2. Na základe vzájomného rokovania zmluvných strán v spojení s bodom 3. Článku I. a bodom 2. Článku IX. zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy uzatvorením tohto Dodatku č. 1.

Článok II **Predmet Dodatku č. 1**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava zmluvnej ceny na základe vykonanej opravy chyby v počítaní, ktorá bola uvedená v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy č. 2019/30. Upravený rozpočet je súčasťou tohto dodatku.

1.1. Pôvodný článok III: Cena za Dielo zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Cena za celý predmet plnenia: 147 866,25€ bez DPH

Sa mení nasledovne:

Cena za celý predmet plnenia: 148 134,28€ bez DPH

1.2. Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet sa mení tak, ako je uvedené v tomto dodatku.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, kedy bol Dodatok č. 1 prvýkrát zverejnený v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden rovnopis.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Kolte, dňa: 02.10.2019

V Nových Zámkoch, dňa: 02.10.2019

Za objednávateľa:
Obec Kolta

Za zhotoviteľa:
EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o.



Lubor Krncan
Starosta obce


Branislav Bartisek
konateľ spoločnosti