

## **Dodatok č. 2**

K Zmluve o dielo č. 044/2023 zo dňa 3.5.2023  
(ďalej len „*dodatok č. 1*“)

### **Článok I. Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Kolta</b>
Sídlo:	Kolta č. 1, 941 33 Kolta
V zastúpení:	Ľubor Krnčan, starosta obce
IČO:	00 308 986
DIČ:	2021060734
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
SWIFT/BIC:	SUBASKBX
IBAN:	SK40 0200 0000 0046 9560 3454

(ďalej len „objednávateľ“)

a

<b>2. Zhotoviteľ</b>	<b>EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o.</b>
Sídlo:	Ľanová 9, 940 01 Nové Zámky
V zastúpení:	Branislav Bartišek – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	SLSP a.s.
IČO:	36510289
DIČ:	2022119803
IČ DPH:	SK2022119803
IBAN	SK06 0900 0000 0051 2905 0562

(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

### **Článok III. Preambula**

1. Predmetom dodatku č. 2 je zmena termínu ukončenia prác Zmluvy o dielo č. 044/2023 zo dňa 3.5.2023, ktorej predmetom sú realizačné práce, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „*Kolta, chodník pre chodcov a dažďová kanalizácia cesty I-75 – 2. etapa*“.

- termín ukončenia realizácie prác bude do 4 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

### **IV. Záverečné ustanovenia dodatku č. 2**

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 2.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Kolte, dňa:

V Nových Zámkoch, dňa:

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
Lubor Krnčan  
Starosta obce

.....  
Branislav Bartíšek  
konateľ