

Dodatok č. 1**K ZMLUVE O DIELO**

zo dňa 10. 09. 2013

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi**Objednávateľ:****Zást. vo veciach zmluvných:**
Zást. vo veciach technických:**IČO:****DIČ:****Bankové spojenie:****Obec Kolta****Kolta, 941 33 Kolta****Ida Krnčánová, starostka obce****00308986****2021060734****PRIMA banka, a. s.****č.ú. 2245195001/5600**

a

Zhotoviteľ:**Zastúpeným :****So sídlom :****Bankové spojenie :****IČO :****DIČ:****IČ DPH:****Registrácia:****HOLD, spol. s r.o. /obchodné meno/****Dušanom Hofericom, konateľom****Svornosti 70, Nové Zámky 940 77****SLSP Nové Zámky, č.ú.: 241289837/0900****34110224****2020414363****SK2020414363****Obchodný register Okresného súdu Nitra,****odd. S.r.o., vl.č. 727/N**Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 09. 2013 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotoviť pre
objednávateľa stavbu: „**Telocvičňa – prístupová lávka a oplatenie – časť oplatenie**“.**Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorým sa mení:****Čl. IV. Cena**Z dôvodu menej práce sa upravuje cena z **pôvodných**

Bez DPH 84.753,17 EUR

DPH 20 16.950,64 EUR

s DPH 101.703,81 EUR

o sumu menej prác:

Bez DPH 28.057,02 EUR

DPH 20 % 5.611,41 EUR

s DPH 33.668,43 EUR

Celková cena v zmysle dodatku č. 1/2013 bude:

Bez DPH 56.696,15 EUR

DPH 20 % 11.339,23 EUR

s DPH **68.035,38 EUR**

Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 10. 09. 2013 zostávajú nezmenené.

V Kolte, dňa 30. 9. 2013



Objednávateľ
Obec Kolta
Zast. Ida Krnčánová – starostka obce

V Nových Zámkoch, dňa 30. 9. 2013



HOLD, spol. s r.o. ③

Svornosti 70, 940 77 Nové Zámky

Zhotoviteľ
HOLD spol. s r. o.
Dušan Hoferica, konateľ

Prílohy: Rozpočet