

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 157/2011 - Ba

číslo zhotoviteľa:

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,

Odštepny závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno

zastúpený: Ing. Milanom Beňom, riaditeľ správy

IČO: 36 022 047 01

IČ DPH SK 2020066213

DIČ: 2020066213

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4848993001/5600

obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: PŠ,

Vložka číslo: 713/S

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Obec Kolta

zastúpený: Ida Krnčanová – starostka obce

IČO: 00308986

IČ DPH

DIČ: 2021060734

Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky

Číslo účtu: 170627172/0200

Predmet dodatku: predĺženie termínu realizácie

Týmto dodatkom sa mení článok II. danej zmluvy – Predmet zmluvy a termín plnenia v nasledovnom znení:

Predmetom zmluvy je realizácia prác v rozsahu podľa špecifikácie prác, ktoré budú uvedené v stavebnom denníku, ktorý slúži ako podklad pre určenie miesta výkonu a špecifikácie druhu prác, ako aj na kontrolu uvedeného

Názov predmetu zmluvy: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie

Miesto realizácie prác: katastrálne územie obce / mesta (bližšie špecifikované v stavebnom denníku)

Termín plnenia: od 1.7.2011 do 31.7.2011 (vrátane)

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti.

Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Komárne, dňa 30.6.2011

V Kolte, dňa 30.6.2011

SLOVENSKÝ VOĎOHOSPODARSKÝ PODNIK

štátny podnik

Odštepny závod Bratislava

Správa vnútorných vod

Svätoondrejská 6, 945 05 KOMARNO 5

-3-

riaditeľ správy



starostka obce