

DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O DIELO

Uzavretej dňa 12.08.2013 v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi účastníkmi dňa: 12.09.2013

objednávateľ : OBEC KOLTA
zastúpený : Ida Krnčanová - starostka obce
so sídlom : 941 33 Kolta č. 1
IČO : 00 308 986, DIČ: 2021060734
bankové spojenie : 170627172/0200

zhotoviteľ : Michal Švaňa
obchodné meno : Michal Švaňa
so sídlom : 941 50 Dedinka č. 71
IČO : 40 348 792 DIČ: 1028823378
Bankové spojenie : 1633519253/0200
Zapísaný : v živnostenskom registri Obvodného úradu v Nových Zámkoch, číslo registra 404-21010

1.

Predmet dodatku

Účastníci uzavreli zmluvu o dielo výstavba Altánku pri Dome smútku oprava v kat. úz. Kolta na parc. čís. 33 – ostatné plochy, užívané ako cintorín.

Účastníci sa dohodli na zmene zmluvy o dielo tak, že doplnili ust. Čl. I. a zmenili ustanovenie čl. II.:

Čl. I.

Doplnenie o nový odsek

Stavba bude drevená s použitím reziva, tatranského profilu, šindlu a ostatného materiálu podľa úpravy plochy strechy viac o 25 m².

Čl. II.

Zmena ceny

Účastníci sa dohodli na zmluvnej cene za dielo 13.675 €.


- a) Časť ako preddavok v sume 8.000 € do 7 dní odo dňa podpísania zmluvy a 2 000 € po podpísaní dodatku k zmluve.
- b) Časť v sume 3.675 € po prevzatí diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti 14 dní.

2.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kolte dňa: 12.09.2013


.....
objednávateľ

MICHAL ŠVAŇA
tesárske a izolačné práce
941 50 Dedinka 71
IČO: 40 348 792

.....
zhotoviteľ