

DODATOK č. 1/2021 ZMLUVY O DIELO č. 107/2021

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČI. I. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

- 1.1 **Objednávateľ: Obec Kolta**
Adresa sídla: 941 33 Kolta, Kolta č. 1
Štatutárny zástupca: Ľubor Krnčan, starosta obce
IČO: 00 308 986
DIČ: 2021060734
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0001 7062 7172
Telefón: + 421 035/6479101
E-mail: obeckolta@stonline.sk
Internetová adresa: <http://www.kolta.sk/>

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 **Zhotoviteľ: Kalixstav spol. s r.o**
Sídlo: 1 mája 6, 943 60 Nána
Zastúpený: Ing. Štefan Volkovics, projekt manager
IČO: 47 510 633
DIČ: 202 393 8367
IČ DPH: SK 202 393 8367
Bankové spojenie: ČSOB banka
IBAN: SK40 7500 0000 0040 2795 5657
Tel. kontakt: +421 915 772 002
Email: stefan.volkovics@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula „ Dodatku“

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 1/2021 je potreba zmien v spôsobe fakturácie predmetu Zmluvy o dielo v súvislosti s realizáciou diela „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kolta**“, pričom uvedené zmeny sa netýkajú zmluvnej ceny.

Dodatok č. 1/2021 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov článku IV a IX. Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. a) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I.

Mení sa Článok V. a dopĺňa sa v bode 5.9, 5.10 a 5.12 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

ČI. V.

PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA , FAKTURÁCIU A PLATBU

- 5.9 Podkladom pre čiastkovú fakturáciu bude odovzdanie diela alebo jeho časti objednávateľovi, podľa stavebných objektov, v zmysle harmonogramu prác. Po odovzdaní diela, to znamená po ukončení dodávky všetkých prác, zhotoviteľ vystaví zúčtovaciu faktúru.

- 5.10 Objednávateľ zaplatí cenu za dielo alebo jeho časti na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, a až po podpísaní preberacieho protokolu pre jednotlivé časti, oboma zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu pre jednotlivé časti medzi objednávatelom a zhotoviteľom o tom, že dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie objednávatelja, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávatelja z väd diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu pre jednotlivé časti boli spísané nedostatky, vzniká objednávatelovi povinnosť uhradiť faktúry až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany zhotoviteľa. zaplatí cenu za dielo alebo jeho časti na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, a až po podpísaní preberacieho protokolu pre jednotlivé časti, oboma zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu pre jednotlivé časti medzi objednávatelom a zhotoviteľom o tom, že dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie objednávatelja, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávatelja z väd diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu pre jednotlivé časti boli spísané nedostatky, vzniká objednávatelovi povinnosť uhradiť faktúry až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany zhotoviteľa.
- 5.12 Úhrada „faktúr“ bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy. Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávatelovi.

III.

Mení sa Článok IX. a dopĺňa sa v bode 9.1, 9.2, 9.3 a dopĺňa sa nový bod 9.9 (text v úvodzovkách)
Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 „Všetky zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č.1/2021, a že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán“.
- 9.2 „Tento Dodatok č. 1/2021 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ “.
- 9.3 „Tento dodatok č.1/2021 Zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Dodatok č.1/2021 nadobúda účinnosť jeho zverejnením na domovskej stránke objednávatelja.“
- 9.9 „Ostatné ustanovenia článkov Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené“.

V Kolte, dňa: **13.9.2021**

Za objednávatelja :



Lubor Krnčan
Starosta obce Kolta

Za zhotoviteľa :

Kalixstav s.r.o.

1.mája 6, 943 60 Nána

IČO: 47 510 633

DIČ:



Ing. Štefan Voľkovics
projekt manager – Kalixstav spol s.r.o