

## Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 157/2011 - Ba

číslo zhotoviteľa:

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

Objednávateľ:  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,  
Odštepny závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno  
zastúpený: Ing. Milanom Beňom, riaditeľ správy  
IČO: 36 022 047 01  
IČ DPH SK 2020066213  
DIČ: 2020066213  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: 4848993001/5600  
obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Pš,  
Vložka číslo: 713/S

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Obec Kolta

zastúpený: Ida Krnčanová – starostka obce  
IČO: 00308986  
IČ DPH  
DIČ: 2021060734  
Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky  
Číslo účtu: 170627172/0200

### Predmet dodatku: predĺženie termínu realizácie

Týmto dodatkom sa mení článok II. danej zmluvy – Predmet zmluvy a termín plnenia v nasledovnom znení:

Predmetom zmluvy je realizácia prác v rozsahu podľa špecifikácie prác, ktoré budú uvedené v stavebnom denníku, ktorý slúži ako podklad pre určenie miesta výkonu a špecifikácie druhu prác, ako aj na kontrolu uvedeného

Názov predmetu zmluvy: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie

Miesto realizácie prác: katastrálne územie obce / mesta (bližšie špecifikované v stavebnom denníku)

**Termín plnenia: od 1.9.2011 do 30.9.2011 (vrátane)**

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti.

Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Komárne, dňa 31.8.2011

V Kolte, dňa 31.8.2011

SLOVENSKÝ VOĎOHOSPODÁRSKY PODNIK  
státny podnik  
Odsťepný závod Bratislava  
Správa vnútorných vod  
Svätobondrejská 6, 945 05 KOMARNO 5  
-3-

riaditeľ správy

starostka obce

